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Onderwerp 

Vaststelling Gebiedsvisie Markt e.o. 

 

Doel van het voorstel  

Het verkrijgen van een inhoudelijk en procesmatig kader waarbinnen de herinrichting en bebouwing 

van de Markt en haar directe omgeving in Zeist kan worden uitgewerkt. Daarnaast voorziet het besluit 

in het verkrijgen van de benodigde middelen om de herinrichting van het noordelijk deel van de 

Voorheuvel conform het in de gebiedsvisie opgenomen ontwerp verder uit te werken en vervolgens, 

onafhankelijk van de gebiedsontwikkeling van de Markt, uit te voeren. 

  

Voorgesteld besluit 
1. De Gebiedsvisie Markt e.o. vast te stellen; 
2. Uit te spreken dat nieuwbouw van een huis voor cultuur en ontmoeting op de Markt de voorkeur 

geniet boven renovatie en/of uitbreiding van De Klinker; 
3. Het college te verzoeken, binnen de kaders van de Gebiedsvisie Markt e.o., de nieuwbouw van 

een huis voor cultuur en ontmoeting en aanpak van de openbare ruimte op en rondom de Markt 
inhoudelijk en financieel verder te onderzoeken; 

4. Het college te verzoeken vooruitlopend op de eventuele gebiedsontwikkeling van de Markt e.o. 
wel reeds de Voorheuvel-Noord te herinrichten met als basis het in de Gebiedsvisie Markt e.o. 
opgenomen ontwerp en hiertoe naast het reeds beschikbare onderhoudsbudget een additioneel 
krediet van € 650.000,- ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de ‘Reserve zelfregulerende 
projecten’. 

 

  

Besluit Raad 
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Inhoud  
De gemeente Zeist werkt aan een centrum dat uitnodigt. Een plek waar wonen, werken, winkelen en 
ontmoeten vanzelf samengaan. De Markt vormt daarin een sleutelgebied. Hier komen ambities en 
opgaven samen; van cultuur en warenmarkt, tot verkeer en verblijf. De Markt ligt centraal in Zeist, 
maar voelt gesloten en op dagen dat er geen warenmarkt of evenement plaatsvindt weinig 
uitnodigend. De Klinker neemt een prominente plek in, maar vindt geen aansluiting met de omgeving. 
Daardoor mist het plein de levendigheid en samenhang die bij een dorpshart horen. In 2021 heeft uw 
raad reeds besloten ons college opdracht te geven op basis van een eerder opgestelde 
scenariostudie, een participatieproces te starten waarvan de uitkomst door uw raad gebruikt kan 
worden bij het vaststellen van de kaders van de verdere gebiedsontwikkeling Emmaplein-Voorheuvel-
Markt en omstreken (21RV060).  Op basis van dit besluit is de nu voorliggende gebiedsvisie voor de 
Markt en omgeving opgesteld. Deze gebiedsvisie onderzoekt de mogelijkheden voor het verbeteren 
van de verblijfskwaliteit en de aantrekkelijkheid van de Markt in combinatie met nieuwbouw van een 
huis voor cultuur en ontmoeting. Nadrukkelijke ambitie is om de Markt een groene en duurzame 
uitstraling te geven. Uitgangspunt is het behoud van de warenmarkt en ruimte voor evenementen op 
de Markt. 
 
De gebiedsvisie is inmiddels gereed om vast te stellen. Voorgesteld wordt hiertoe te besluiten en 
daarmee de kaders vast te stellen voor de verdere verkenning van de ontwikkeling van de Markt en 
haar omgeving. Deze verkenning heeft betrekking op de nieuwbouw van een zogeheten huis voor 
cultuur en ontmoeting en aanpak van de openbare ruimte op en rondom de Markt. Binnen de kaders 
van de gebiedsvisie wordt uw raad voorgesteld budget ter beschikking te stellen waarmee de 
Voorheuvel-Noord op korte termijn reeds kan worden heringericht. De aanpak van de Voorheuvel-
Noord staat daarmee qua uitvoering en in tijd los van de aanpak van de Markt.  
 
Met het vaststellen van de Gebiedsvisie Markt e.o. ontstaat een wenkend perspectief op een 
belangrijk en centraal gelegen gebied in Zeist. Waar inwoners, ondernemers en bezoekers elkaar in 
de toekomst ontmoeten in een aantrekkelijke en duurzame omgeving. 
 

VERDIEPING 

Inleiding 
Bijdragen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Zeist is een belangrijke 
doelstelling in de collegeperiode 2022-2026. Om hierin te voorzien zijn de afgelopen jaren diverse 
initiatieven ontplooid en projecten gestart. Een centraal en beeldbepalend project is de 
herontwikkeling en herinrichting van de Markt en haar directe omgeving. In dit gebied komen ambities 
en opgaven samen, van cultuur en warenmarkt tot verkeer en verblijf. De Markt ligt centraal in Zeist, 
maar voelt gesloten en weinig uitnodigend. De Klinker neemt een prominente plek in, maar vindt geen 
aansluiting met de omgeving. Daardoor mist het plein de levendigheid en samenhang die bij een 
dorpshart horen. De Klinker is bovendien verouderd en dient grootschalig gerenoveerd te worden om 
het gebouw toekomstbestendig te maken. Voordat grootschalige renovatie serieus wordt overwogen is 
het wenselijk te onderzoeken of sloop en nieuwbouw niet een betere optie is. Dit ook gezien de 
ambities ten aanzien van het clusteren van cultuur en het realiseren van een aantrekkelijke Markt. De 
gebiedsvisie onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwbouw van De Klinker en wat dit kan betekenen 
voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de aantrekkelijkheid van openbare ruimte. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het behoud van de warenmarkt en ruimte voor evenementen in het gebied, 
maar ook met de ambitie om de Markt een groene en duurzame uitstraling te geven. 
 
De gebiedsvisie is inmiddels gereed om vast te stellen als wenkend perspectief voor verdere 
uitwerking en het college daarmee de kaders mee te geven om de verdere verkenning van een 
gebiedsontwikkeling van de Markt en haar omgeving vorm te geven. Deze verkenning heeft primair 
betrekking op de nieuwbouw van een zogeheten huis voor cultuur en ontmoeting en aanpak van de 
openbare ruimte op en rondom de Markt. Binnen de kaders van de gebiedsvisie, maar onafhankelijk 
van en vooruitlopend op mogelijke nieuwbouw op en de aanpak van de Markt, wordt voorgesteld 
budget ter beschikking te stellen waarmee de Voorheuvel-Noord op korte termijn reeds kan worden 
heringericht. 
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Binnen de ambities van het coalitie- en collegeprogramma 2022-2026 “Samen bouwen aan een mooi 
en duurzaam Zeist” is afgelopen periode met KunstenHuis Idea samengewerkt aan een ‘Cultuurhuis’ 
in het centrum van Zeist met een brede moderne bibliotheek als een ankerpunt voor kennis- en 
cultuurvergaring, voor ontmoeting, verbinding en het tegengaan van eenzaamheid. Deze 
samenwerking heeft geleid tot een globaal Programma van Eisen voor het zogeheten huis voor 
cultuur en ontmoeting. Dit Programma van Eisen vormt de basis van het in de gebiedsvisie 
opgenomen volume voor het huis van cultuur en ontmoeting. Wens is om in het huis voor cultuur en 
ontmoeting het tijdelijke wijkcentrum Dorpshart een permanente plek te bieden zodat ook in het 
centrum van Zeist structureel in een wijkcentrum wordt voorzien.   

ARGUMENTEN VOOR 

1. Gebiedsvisie Markt e.o. als wenkend perspectief 
De Gebiedsvisie Markt e.o. omschrijft op welke wijze een toekomstige inrichting van de Markt kan 
worden vormgegeven. Gebaseerd op de historische ontwikkeling van het gebied, het huidig 
functioneren en beleidsambities van de gemeente is verkend hoe de toekomstige inrichting zou 
kunnen zijn. Hierbij is sloop van De Klinker en nieuwbouw van en huis voor cultuur en ontmoeting als 
uitgangspunt gehanteerd, ondanks dat hiertoe nog niet is besloten. Het laten staan van De Klinker 
zorgt ervoor dat er geen realistische mogelijkheden zijn de verblijfskwaliteit van de Markt echt te 
verbeteren. Het realiseren van woningen in het gebouw is niet gehanteerd als uitgangspunt, gezien de 
complexiteit die dit binnen het gebouw geeft en de zwaarte van het programma dat daarmee (nog 
verder) toeneemt. Dit kan hooguit als terugvalscenario dienen als blijkt dat er onvoldoende 
maatschappelijk programma gemaakt kan worden in het gebouw. 
 
In samenhang met de nieuwbouw ontstaan volop mogelijkheden om een groene en duurzame 
inrichting van de Markt te realiseren en daarmee een aantrekkelijk gebied om in te verblijven. Denk 
aan het versterken van het groene karakter door het planten en verplanten van bomen en het 
realiseren van een waterelement. Als uitgangspunt is gehanteerd dat er binnen de contouren van de 
Markt ruimte moet blijven voor de warenmarkt en evenementen.  
 
2. Op weg naar de Markt van morgen 
De gebiedsvisie geeft beeldend en in tekst weer hoe de Markt en haar directe omgeving in de 
toekomst zou kunnen worden vormgegeven en functioneren. Met als basis een nieuw huis voor 
cultuur en ontmoeting aan de oostkant van de Markt ontstaat een rechthoekig plein dat grenst aan de 
Voorheuvel en dat in vele opzichten aantrekkelijk is. Het kan ‘groen en blauw’ worden ingericht zonder 
ruimte voor de warenmarkt en evenementen te verliezen. Het draagt bij aan ontmoeting en verblijven; 
een ambitie die in algemene zin op het centrum van Zeist van toepassing is. Het krijgt een duurzame 
inrichting en uitstraling en is veel minder dan in de huidige situatie een bron van hittestress. Het biedt 
ruimte aan horeca en terrassen en heeft een goede zonligging.  
 
Onderzocht is of er realistische mogelijkheden zijn de Markt volledig autovrij te maken en het 
doorgaande verkeer anders af te wikkelen. Dit blijkt helaas (nog) niet mogelijk, waardoor er bij de 
uitwerking van de gebiedsvisie rekenschap moet worden gegeven aan het behoud van gemotoriseerd 
verkeer door het plangebied. Echter, door het verkeer om de Markt heen te leiden ontstaat een 
aantrekkelijk verblijfsgebied dat niet wordt doorkruist door een doorgaande weg zoals in de huidige 
situatie. Mocht in een toekomstige situatie (alsnog) worden besloten de noord-zuid rijrichting door het 
centrum af te sluiten, dan is de in de gebiedsvisie voorgestelde inrichting te handhaven en is er geen 
sprake van een desinvestering. Ook in dat opzicht is de gebiedsvisie duurzaam. De beschikbare 
openbare ruimte voorziet erin dat, ondanks dat verkeer over de Voorheuvel blijft rijden, de bestaande 
winkelpanden aan de Voorheuvel centraal en zichtbaar aan het plein komen te liggen. 
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Het nieuwe huis voor cultuur en ontmoeting brengt de functies van Kunstenhuis Idea en een 
wijkcentrum samen in één herkenbaar gebouw. De gekozen locatie ligt aan de oostzijde van het 
plangebied, tussen het Emmaplein en de Weeshuislaan. Zo vormt het gebouw het ruimtelijke sluitstuk 
van het gebied en begeleidt het zowel het hoogteverschil bij het Emmaplein als de overgang naar de 
Markt. Het ontwerp sluit aan bij de bestaande structuur van het centrum en vormt een duidelijke 
pleinwand aan de Markt. Vanuit het programma van eisen is gezocht naar een bouwvolume dat past 
binnen de schaal van Zeist. Het gebouw volgt de hoogte van de omliggende bebouwing: drie lagen 
aan de zijde van de Weeshuislaan en drie tot vier lagen aan de zijde van het Emmaplein.  
 
Tussen deze twee bouwdelen ligt een lichte doorgang die de Weeshuislaan visueel door het gebouw 
heen verbindt met de Markt. Deze passage fungeert als transparante entreezone en maakt de 
binnenwereld zichtbaar vanaf het plein. Zo ontstaat een open gebouw dat uitnodigt tot gebruik en 
ontmoeting. De plint van het gebouw is grotendeels transparant, met ruimte voor ateliers, 
publieksfuncties en horeca. Aan de Emmaveste is plek voor een eenlaagse uitbreiding met een terras 
aan het plein. Op de Markt zelf kan een klein paviljoen komen met een commerciële functie en/of 
openbare toiletvoorziening.   
 
Hieronder is de plantekening opgenomen waaruit de voorgestelde nieuwe inrichting en bebouwing van 
de Markt blijkt. 
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Bij de plantekening behoort onderstaande visualisatie/impressie. 
 

 
 
In de gebiedsvisie wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond van het gebied en de voorgestelde 
nieuwe inrichting (zie bijlage 1). 
 
3. Nieuw huis voor cultuur en ontmoeting als drager van een aantrekkelijke Markt 
Het realiseren van een aantrekkelijke Markt is zoals omschreven in de gebiedsvisie afhankelijk van 
sloop en nieuwbouw van De Klinker. Een huis voor cultuur en ontmoeting op een centrale plek in het 
centrum is een belangrijke trekker en zorgt voor aanloop en verblijf in het centrum. Het is niet gewenst 
om een dergelijke voorziening perifeer in de gemeente te realiseren.  
 
Om de ruimtelijke inpassing van een nieuw huis voor cultuur en ontmoeting te kunnen onderzoeken, is 
door het bureau BBN (in samenwerking met KunstenHuis Idea en de gemeente) een globaal ruimtelijk 
en functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld (zie bijlage 2). Hierin zijn alle activiteiten van 
KunstenHuis Idea vertaald naar functies. Dit betreft de activiteiten die in De Klinker plaatsvinden, maar 
ook de activiteiten van de locaties Egelinglaan en De Peppel. Vervolgens is voor deze functies een 
ruimtebehoefte bepaald. De totale ruimtebehoefte komt, in geval van nieuwbouw, uit op circa 6.500 
m2 bruto vloeroppervlakte (BVO). Met bruto vloeroppervlak wordt het totale oppervlak van een 
gebouw bedoeld, dus alle ruimte binnen de gevels.  
 
Sinds het voorjaar van 2025 is in ‘De Punt’ van De Klinker het wijkcentrum Dorpshart geopend. In 
geval van nieuwbouw is het mogelijk om ook dit tijdelijke wijkcentrum in te passen en zo te voorzien in 
een structurele plek voor het wijkcentrum. De globale ruimtebehoefte voor een wijkcentrum ligt rond 
450 m2 BVO. Mogelijk kan de benodigde oppervlakte verminderen als bij de verdere uitwerking 
multifunctioneel gebruik van ruimtes in het nieuwe huis van cultuur en ontmoeting haalbaar blijkt. 
 
De in de gebiedsvisie opgenomen footprint (het bebouwd oppervlak) van het huis voor cultuur en 
ontmoeting is zo’n 2.500 m2 en voorziet in bebouwing van maximaal vier lagen hoog. Het totale 
volume bedraagt zo’n 7.500 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO). De positionering maakt het mogelijk 
een aantrekkelijk plein te maken waarbij voldoende openbare ruimte overblijft voor de andere 
activiteiten op de Markt. Daarnaast kan met de nieuwbouw samen met de herinrichting van de Markt 
een aantrekkelijker en meer levendig verblijfsgebied worden gecreëerd. Een gebied waar inwoners 
van Zeist, bezoekers uit de regio en toeristen graag komen en terugkomen.  
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Met nieuwbouw kan daarnaast een functioneel gebouw gerealiseerd worden waarbij de verschillende 
ruimten ten opzichte van elkaar logisch gepositioneerd kunnen worden, aangezien geen rekening 
gehouden hoeft te worden met bestaande contouren of (bouwkundige) beperkingen. Hierdoor kan ten 
opzichte van de bestaande (danwel uit te breiden) De Klinker een efficiënt gebouw gerealiseerd 
worden. Een gebouw waarin meerdere locaties van KunstenHuis Idea samengebracht worden, draagt 
bij aan relatief lage exploitatielasten, zoals onderhoudskosten, beheerskosten, schoonmaakkosten en 
verzekeringen. Binnen een nieuw gebouw is het goed mogelijk duurzaamheidsambities vorm te 
geven, waardoor een energieneutraal en aardgasvrij gebouw, passend bij de ambitie van de 
gemeente, gerealiseerd kan worden.  
 
De positie van de nieuwbouw zoals opgenomen in de gebiedsvisie maakt het mogelijk om eerst de 
nieuwbouw te realiseren waarna het gebouw De Klinker gesloopt kan worden. In dit geval is geen 
tijdelijke huisvesting nodig. Hiermee kunnen kosten voor de tijdelijke huisvesting van mogelijk € 4,6 
miljoen worden voorkomen. 
 
4. Renoveren of renoveren en uitbreiden in plaats van nieuwbouw is mogelijk, maar is 

kostbaar en draagt niet bij aan een aantrekkelijke markt 
Naast nieuwbouw is onderzocht is of het denkbaar is het bestaande gebouw De Klinker te behouden. 
Uit onderzoek van bureau Stevens en Van Dijck d.d. 11 juli 2025 blijkt De Klinker toe te zijn aan een 
grootschalige renovatie (zie bijlage 3). Het gebouw dateert uit 1985 en heeft sindsdien geen 
grootschalige verbouwingen ondergaan waardoor het op meerdere vlakken niet meer 
toekomstbestendig is. Hoewel de technische staat van het gebouw op dit moment redelijk is, kan het 
gebouw niet nog 25 jaar mee. Diverse gebouwonderdelen, waaronder de installaties, zijn inmiddels 
afgeschreven waardoor vervanging noodzakelijk is.  
 
Daarnaast is de opzet en uitstraling van het gebouw niet passend bij deze tijd. De gesloten uitstraling 
is niet uitnodigend en laat niet zien wat er binnen te beleven is. Dit draagt niet bij aan de ambitie om 
ontmoeting en verbinding te stimuleren, zoals onder andere omschreven in de door de gemeenteraad 
vastgestelde cultuurvisie ‘Ruimte voor creatief kapitaal’ en de cultuurnota ‘Geef cultuur de ruimte’. 
Verder zorgt de positie en ontwerp van de theaterzaal, maar ook de scherpe hoeken in het gebouw 
ervoor dat het gebouw niet flexibel en daarmee ook op dit punt niet toekomstbestending is. Ook biedt 
De Klinker onvoldoende ruimte om in de, op basis van het document ‘Cultuur clusteren in Zeist (zie 
bijlage 4), gewenste samenvoeging van de verschillende vestigingen van KunstenHuis Idea te kunnen 
voorzien.  
 
Om De Klinker voor de komende 25 jaar toekomstbestendig te maken, is een renovatie noodzakelijk. 
De ingeschatte kosten voor renovatie bedragen circa € 24 miljoen, dit bedrag omvat de bouwkosten, 
bijkomende kosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. Ondanks deze flinke investering draagt alleen 
een renovatie niet bij aan de ambitie van een cultuurhuis. Daarom is nu het moment om 
richtinggevend te besluiten en de realisatie van een toekomstbestendig en volwaardig nieuw huis van 
cultuur en ontmoeting verder te onderzoeken. 
 
De totale ruimtebehoefte van Kunstenhuis Idea en een wijkcentrum is niet in te passen in het 
bestaande gebouw van De Klinker (1540 m2 footprint en ca 3800 m2 BVO). Logischerwijs ook niet na 
renovatie. Door middel van renovatie en een uitbreiding van het bestaande gebouw is het technisch 
gezien mogelijk om in de additionele ruimtebehoefte te voorzien. Bij een uitbreiding zal echter, om in 
de totale ruimtebehoefte van Kunstenhuis Idea te kunnen voorzien circa 1.000 m2 BVO extra 
gerealiseerd moeten worden omdat de beschikbare ruimte in De Klinker niet optimaal ingezet kan 
worden door de scherpe hoeken die het gebouw kent. Om deze extra m2 te kunnen realiseren zal de 
footprint van het gebouw ten opzichte van de huidige situatie ongeveer moeten verdubbelen. 
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De impact van een dergelijke uitbreiding gaat ten koste van de beschikbare openbare ruimte op en 
rondom de Markt. Hierdoor zal ruimte voor de warenmarkt en evenementen verdwijnen. Ook zal het 
niet bijdragen aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat van de Markt. Voorzien in een uitbreiding van De 
Klinker is daarom net als renovatie geen aantrekkelijk scenario. Ter verduidelijking is hieronder een 
tabel opgenomen met de verschillende oppervlaktes bij renovatie en uitbreiding bij nieuwbouw.  
 

 De Klinker (bestaand) Huis voor cultuur en 
ontmoeting (renovatie 
en uitbreiding) 

Huis voor cultuur en 
ontmoeting (nieuw) 

Footprint (bebouwd 
oppervlak) 

1.540 m2 3.260 m2 2.500 m2 

BVO (het totale 
oppervlak van het 
gebouw) 

3.830 m2 Ruimte nodig op basis 
van PvE: 7.500 m2 
(inclusief 1.000 m2 
extra ivm niet optimaal 
gebruik bestaand 
gebouw) 
 

Wijkcentrum van 450 
m2 is nog niet ingepast.  

Ruimte nodig op basis 
van PvE: 6546 m2 
  
Wijkcentrum: 450 m2 
 
Totaal benodigd: circa 
7.000 m2  
 
 

 
Teneinde renoveren en uitbreiden van De Klinker op hoofdlijn af te zetten ten opzichte van nieuwbouw 
van een huis voor cultuur en ontmoeting zijn beide varianten financieel met elkaar vergeleken. In 
onderstaand overzicht staan de investeringskosten van beide modellen weergegeven. De bedragen 
zijn exclusief BTW en kosten voor het wijkcentrum.  
 
De investeringskosten zijn tevens, conform de systematiek van gemeente Zeist, omgezet naar 
kapitaallasten (rente en afschrijving). Deze lasten zijn aangevuld met een prognose voor onderhoud 
en verzekering en vormen daarmee de totale exploitatielasten. Onderdeel van de investeringskosten 
zijn de sloopkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. Voor deze kosten geldt dat deze niet 
afgeschreven mogen worden en er dus sprake is van incidentele dekking. De inrichtingskosten zijn 
ook meegenomen in de investeringskosten en volledig als incidentele kosten opgenomen. Wellicht 
kunnen de inrichtingskosten wel (gedeeltelijk) afgeschreven worden echter dit is afhankelijk van de 
wijze van financiering en uitvoering. In onderstaand overzicht zijn de verschillende kosten 
weergegeven.  
 

Omschrijving 
Uitbreiding en 
renovatie Nieuwbouw 

Investeringskosten (inclusief sloop, tijdelijke huisvesting, 
inrichting)  € 48.694.000   €  41.666.000  
Jaarlijkse exploitatiekosten   €    2.922.000   €     2.273.000  
Incidentele dekking (sloop, tijdelijke huisvesting, inrichting)  €    7.586.000   €     3.058.000 
 
 
Conclusie is dat de eenmalige kosten voor uitbreiding en nieuwbouw fors hoger zijn dan bij sloop en 
nieuwbouw. Daarnaast liggen de exploitatielasten bij nieuwbouw circa € 650.000,- lager dan de 
exploitatielasten bij uitbreiding met renovatie. Naast de lagere investeringskosten komt dit voort uit de 
afschrijvingstermijnen van 40 jaar voor nieuwbouw en van 25 jaar bij renovatie. De kosten voor het 
wijkcentrum zijn niet meegenomen in de raming van de investeringskosten. Uitgaande van het 
maximale oppervlak van 450 m2 bedragen de investeringskosten circa € 2,2 miljoen wat neerkomt op 
exploitatielasten van circa € 112.500,- per jaar.  
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Duidelijk is dat de bouw van een nieuw huis voor cultuur en ontmoeting een forse investering vraagt 
en daarmee hoge structurele lasten met zich meebrengt. Komende periode wordt nader onderzoek 
gedaan naar de financiële haalbaarheid. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke opbrengsten in 
verband met het vrijkomen van De Peppel en De Egeling. Daarnaast wordt bijvoorbeeld onderzocht of 
de afschrijvingstermijn verlengd kan worden, er extra inkomsten kunnen worden verkregen, 
dubbelgebruik geoptimaliseerd kan worden etc. 
 
5. Aanpak Voorheuvel Noord is niet afhankelijk van gebiedsontwikkeling Markt e.o. 
De gebiedsvisie gaat in op de Markt en haar directe omgeving. Hiertoe behoort ook het noordelijk deel 
van de Voorheuvel. Voorgesteld wordt dit gedeelte van de Voorheuvel, vooruitlopend op de gebieds-
ontwikkeling van de Markt, te herinrichten met als basis het ontwerp zoals dat is opgenomen in de ge-
biedsvisie. De herinrichting zorgt ervoor dat het gebied qua materialisatie aansluit bij het kernwinkel-
gebied van Zeist en daarnaast ook een verdere vergroening ondergaat. Totale kosten van de herin-
richting (voorbereiding en uitvoering) worden ingeschat op zo’n € 950.000,-. Er is reeds € 300.000,- 
opgenomen in de reguliere gemeentelijke onderhoudsbudgetten, waardoor nog een aanvullende kre-
dietvraag rest van € 650.000,-. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de ‘Reserve zelfregulerende pro-
jecten’. Nadat het raadsbesluit hiertoe is genomen zal vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(BOR) de herinrichting verder worden voorbereid en de uitvoering begeleid. Streven is om de uitvoe-
ring nog in 2026 of begin 2027 te laten plaatsvinden. 

ARGUMENTEN TEGEN / KANTTEKENING 

De ambities zoals deze zijn omschreven in de Gebiedsvisie Markt e.o. bieden een wenkend perspec-
tief op een belangrijke en centrale plek in Zeist. Het is echter een relatief forse gebiedsontwikkeling 
met ruimtelijke, maatschappelijke en financiële impact. Het niet vaststellen van de gebiedsvisie of be-
sluiten tot renoveren van De Klinker beperkt deze impact en zorgt ervoor dat in ieder op korte en mid-
dellange termijn de situatie op en beleving van de Markt ongewijzigd blijft. In het licht van de ambities 
van de gemeente is dat ongewenst. Daarmee is het vaststellen van de gebiedsvisie fundamenteel. 
Het geeft kaders aan een verdere uitwerking en is daarmee een eerste, belangrijke stap in een moge-
lijke gebiedsontwikkeling.  
 
De gebiedsvisie is zorgvuldig opgesteld en uitgangspunten zijn waar dat kan onderbouwd, maar het 
betreft (nog) geen opgave die in detail is onderzocht en uitgewerkt. Daartoe zal de aankomende peri-
ode moeten worden benut. Nader onderzoek naar de (onder andere financiële) haalbaarheid van 
nieuwbouw van een huis voor cultuur en ontmoeting is daarbij een voornaam onderwerp, evenals de 
ruimtelijk-planologische haalbaarheid, het verkeerskundig vraagstuk zoals dat met een herinrichting 
samenhangt, energie- en duurzaamheidsvraagstukken, de leefbaarheid en bruikbaarheid van het ge-
bied tijdens een toekomstige bouwfase, e.d. Dit type onderzoek kan in een later stadium alsnog leiden 
tot de conclusie dat een gebiedsontwikkeling niet in de momenteel beoogde vorm doorgang kan vin-
den. Echter is wel gewenst nu de stip aan de horizon te zetten en te onderzoeken of het mogelijk is dit 
wensbeeld te realiseren.  

 

Participatie 
De totstandkoming van de Gebiedsvisie Markt e.o. heeft plaatsgevonden in samenspel met inwoners 
van Zeist, ondernemers en andere belanghebbenden. Via een tweetal inloopbijeenkomsten, online 
peilingen op OmZeist.nl, bijeenkomsten met een specifiek voor de gebiedsvisie opgerichte klankbord-
groep en individuele gesprekken met belanghebbenden is getracht zo goed mogelijk recht te doen 
aan de inbreng die is verkregen. Het is echter een illusie om te verwachten dat iedereen zich kan vin-
den in de inhoud van de gebiedsvisie. Daartoe is de ruimtelijke en maatschappelijke impact van de 
opgave te groot.  
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Uit de reacties tot nu toe komen twee zorgen prominent naar voren. Zo is het duidelijk dat een deel 
van de omwonenden dat nu uitkijkt op de Markt teleurgesteld is in de opzet van de gebiedsvisie en het 
voornemen om een huis voor cultuur en ontmoeting op te richten in de nabijheid van bestaande wo-
ningen. Voor een deel van de omwonenden heeft dat een negatieve impact op uitzicht. Echter leidt de 
sloop en nieuwbouw voor sommige omwonenden ook tot het krijgen van een vrij uitzicht ten opzichte 
van de huidige situatie.  
 
Duidelijk is dat omwonenden die wonen in de directe nabijheid van de Markt en in de toekomst moge-
lijk een (om te leggen) weg nabij hun woning krijgen zich niet kunnen vinden in de inhoud van de ge-
biedsvisie. Deze zorgen zijn terecht en voorstelbaar.  
 
In de volgende fase van het project onderzoeken we op welke wijze een planuitwerking op zoveel mo-
gelijk draagvlak kan rekenen en planaanpassingen kunnen worden doorgevoerd die tegemoetkomen 
aan de zorgen van belanghebbenden.  
 
Los van het samenspel met stakeholders is de gebiedsvisie opgesteld in nauwe samenhang met an-
dere beleidsambities van de gemeente, zoals geformuleerd in onder andere de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan, cultuurbeleid, evenementenbeleid (inclusief voorgenomen locatieprofielen) en stand-
plaatsenbeleid. De inhoud van de gebiedsvisie sluit aan bij de gemeentelijke visies en beleidsdocu-
menten, waardoor de gebiedsvisie als robuust kan worden beschouwd. 

 

Financiële toelichting 
Het vervolgen van het project om te komen tot een gebiedsontwikkeling van de Markt vergt in een 
aankomende periode vooral plankosten. In de gemeentelijke begroting is structureel een bedrag van € 
321.145,- voor de uitvoering van de “Gebiedsvisie Meester De Klerkstraat/Voorheuvel” opgenomen. 
Uit dit bedrag zullen de plankosten voor de volgende projectfase worden gedekt. 
 
De afgelopen jaren is voornoemd krediet onderbenut. Tot en met 2024 is € 613.581,- opgebouwd. 
Ook in 2025 zal budget overblijven. Het overschot op de post Gebiedsvisie Meester De Klerkstraat / 
Voorheuvel is de afgelopen jaren opgespaard in de Reserve zelfregulerende projecten. Dit maakt het 
mogelijk om de herinrichting van de Voorheuvel Noord, naast het reeds beschikbaar (regulier) onder-
houdsbudget, te dekken uit voornoemde reserve. 

 

Juridische aspecten 

Nog niet van toepassing. 

 

Duurzame aspecten 
Uitgangspunt voor een gebiedsontwikkeling van de Markt is het realiseren van een duurzame 
inrichting en vastgoedontwikkeling. Nieuwbouw van een nieuw huis voor cultuur en ontmoeting en een 
duurzame inrichting van de openbare ruimte past binnen onze duurzaamheidsambitie. Het hanteren 
van strenge duurzaamheidseisen voor de uitwerking is belangrijk en de CO2 impact wordt 
meegenomen in de uitwerking. Vooralsnog geldt hiertoe het beleidsdocument “Zeist Bouwt Duurzaam” 
als uitgangspunt. De kosten die hiermee samenhangen zijn betrokken in de (globale) 
investeringskosten. 

 

Samenhang met andere projecten 
De Gebiedsvisie Markt e.o. is opgesteld in nauwe samenhang met andere beleidsambities van de 
gemeente, zoals geformuleerd in onder andere de omgevingsvisie en het omgevingsplan, 
cultuurbeleid, evenementenbeleid (inclusief voorgenomen locatieprofielen) en standplaatsenbeleid. De 
inhoud van de gebiedsvisie sluit aan bij de gemeentelijke visies en beleidsdocumenten, waardoor de 
gebiedsvisie als robuust kan worden beschouwd. 
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VERDERE PROCES  

Planning en uitvoering 
Na vaststelling van de gebiedsvisie zal de haalbaarheid van een (nieuw) huis voor cultuur en 
ontmoeting en herinrichting van de Markt nader worden onderzocht. Zo zal een integraal programma 
van eisen, gebaseerd op multifunctioneel gebruik van het pand, worden opgesteld en de ruimtelijke 
inpassing verder worden onderzocht. Ook zal er gewerkt worden aan een dekkingsvoorstel voor de 
investeringskosten van de nieuwbouw. Aan het einde van deze fase, waarin ook participatie zal 
plaatsvinden, zullen de resultaten worden voorgelegd aan de raad, in samenhang met het voorstel tot 
nemen van een (vervolg)besluit. 
 
De herinrichting van het noordelijk deel van de Voorheuvel zal onafhankelijk van de eventuele 
gebiedsontwikkeling van de Markt worden voorbereid binnen de kaders van de gebiedsvisie. 
Afstemming met ondernemers en omwonenden van de Voorheuvel is daarbij aan de orde. Uitvoering 
is voorzien in 2026 of begin 2027. 

 

Communicatie 
In het verlengde van de communicatie en participatie die heeft plaatsgevonden rondom het opstellen 
van de Gebiedsvisie Markt e.o. zal ook in een volgende projectfase communicatie en participatie 
zorgvuldig worden vormgegeven. In een nader uit te werken communicatie- en participatieplan zal dit 
worden vastgelegd.  

 

Evaluatie  

 

BIJLAGEN 

1. Gebiedsvisie Markt e.o., d.d. 11 november 2025 (inclusief beknopt participatieverslag) 
2. Globaal Programma van Eisen d.d. 8 september 2025 
3. Onderzoek van Stevens en Van Dijck d.d. 11 juli 2025 
4. Cultuur clusteren in Zeist, augustus 2022 
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RAADSBESLUIT 

 

Behoort bij raadsvoorstel Vaststelling Gebiedsvisie Markt e.o. 

Nr.  

 

 

De raad van de gemeente Zeist; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2025; 

 

BESLUIT: 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

drs. E.M.H. Lemaier drs. J. Langenacker, voorzitter  

 




